

DODATOK č. 1 KU ZMLUVE O DIELO

„Chodník pod cintorínom“ uzatvorenej dňa 6. 9. 2021

Podľa ustanovení § 536 – 565 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Ďurďošík**
so sídlom: 044 45 Ďurďošík
zastúpeným: Ivetou Hadašovou, starostkou obce
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN: SK86 0200 0000 0000 1822 6542
IČO: 00324124
Tel.: 055/696 52 15
E-mail: durdosik.obec@gmail.com

ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ: **MOJPROJEKT s.r.o.**
so sídlom: Tichá 474/17, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Katarína Turošíková
IČO: 47 078 642
DIČ: 202 374 76 93
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK53 1100 0000 0029 2589
Registrácia: OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 39306/V
Tel.: 0908 459 404
E-mail: turosikova@mojprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 z dôvodu vzniku navyše prác pri zhotovovaní Diela:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku III. Cena diela odsek 3 nasledovne:

III. Cena diela

3. Cena diela: Bez DPH: 67 044,73 €
 DPH: 20 %: 13 408,95 €
 S DPH: 80 453,68 €

Názov položky	cena bez DPH v eur	DPH v eur	cena spolu s DPH v eur
SO 01 – Chodník pod cintorínom	40 034,02	8 006,81	48 040,83
SO 02 – Oporné múry	27 010,71	5 402,14	32 412,85
cena celkom	67 044,73	13 408,95	80 453,68

Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.



Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je: Príloha č. 1 – Položkový rozpočet naviac prác

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

V Ďurďošíku dňa 20. 9. 2021

V Košiciach dňa 20. 9. 2021



...
Iv
st

.....

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01-1
Stavba: Chodník pod cintorínom

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 6.9.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	8 278,95
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	8 278,95
---------------------	-----------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	8 278,95	1 655,79

Cena s DPH	v	EUR	9 934,74
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

20. 9. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01-1

Stavba: Chodník pod cintorínom

Miesto:

Dátum: 06.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	8 278,95	9 934,74
A	SO 01 Chodník	1 837,14	2 204,57
B	SO 02 Oporné múry	6 441,81	7 730,17
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		8 278,95	9 934,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chodník pod cintorínom

Objekt:

A - SO 01 Chodník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06.09.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 837,14

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 837,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 837,14	20,00%	367,43

Cena s DPH

v EUR

2 204,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chodník pod cintorinom

Objekt:

A - SO 01 Chodník

Miesto:

Dátum: 06.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 1 837,14

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	364,98
1 - ZEMNE PRÁCE	75,45
2 - ZÁKLADY	143,10
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	37,50
5 - KOMUNIKÁCIE	81,15
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	27,78
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 472,16
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	1 472,16

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 837,14

ROZPOČET

Stavba:

Chodník pod cintorínom

Objekt:

A - SO 01 Chodník

Miesto:

Dátum: 06.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 837,14

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 364,98

D 1 ZEMNE PRÁCE 75,45

12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	15,000	0,43	6,45
13	K	181301102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	m2	30,000	2,30	69,00

D 2 ZÁKLADY 143,10

14	K	212752128	Trativody z flexibilného potrubia DN 300 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	15,000	9,54	143,10
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 37,50

19	K	451971112.0	Položenie geotextílie, uchytenie sponami	m2	15,000	2,50	37,50
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 5 KOMUNIKÁCIE 81,15

21	K	564851111	Podklad zo štrkodrtie hr. 150 mm	m2	15,000	5,41	81,15
----	---	-----------	----------------------------------	----	--------	------	-------

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 0,00

25	K	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kus	0,000	88,95	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	------

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 27,78

39	K	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	t	3,000	9,26	27,78
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 1 472,16

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 1 472,16

47	M	3132A0808	Panel AXIS DR, výš. 1, 10 m, veľk. oka 200x50 mm, dĺž. 2,48 m	kus	16,000	92,01	1 472,16
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Chodník pod cintorínom

Objekt:

B - SO 02 Oporné múry

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06.09.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

6 441,81

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

6 441,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 441,81	20,00%	1 288,36

Cena s DPH

v EUR

7 730,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Chodník pod cintorínom

Objekt:

B - SO 02 Oporné múry

Miesto:

Dátum: 06.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **6 441,81**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 6 441,81

1 - ZEMNE PRÁCE 150,04

2 - ZÁKLADY 270,34

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 5 717,96

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 51,67

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 251,80

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **6 441,81**

ROZPOČET

Stavba:

Chodník pod cintorinom

Objekt:

B - SO 02 Oporné múry

Miesto:

Dátum: 06.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 441,81

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 441,81

D 1 ZEMNE PRÁCE

150,04

1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	13,150	11,41	150,04
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 2 ZÁKLADY

270,34

5	K	212711110	Trativody z betón. rúr vnútorného priemeru 8 cm	m	1,000	7,84	7,84
6	K	212752114	Trativody z drenážnych rúrok DN do 210 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	15,000	17,50	262,50

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

5 717,96

7	K	327323129	Múry a valy zo železobetónu tr. C 25/30	m3	22,125	105,42	2 332,42
8	K	327351010	Debnenie oporných múrov rovinné zhotovenie	m2	54,000	24,61	1 328,94
9	K	327352010	Debnenie oporných múrov rovinné odstránenie	m2	54,000	1,20	64,58
10	K	327365111	Výstuž konštrukcií oporných múrov BSt 500 (10505) do 12 mm	t	0,790	2 521,55	1 992,02

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

51,67

16	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	1,000	51,67	51,67
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

251,80

17	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	11,000	1,20	13,20
18	K	998151111	Presun hmôt , obj., rôzne murov. v. do 10 m	t	116,963	2,04	238,60